Van Balverenweg

Week 9 - 16 (fase 0 en 1):
23 februari t/m 19 april 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
P Werkzaamheden

‘ Tijdelijke route richting noord
g

E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Mansholtlaan




Week 17 - 22 (fase 2):

20 april t/m 31 mei 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
P Werkzaamheden

Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Mansholtlaan




Week 23 - 29 (fase 3 en 4):

1 juni t/m 19 juli 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
P Werkzaamheden

Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Mansholtlaan




Week 30 (fase 5):

20 juli t/m 26 juli 2026

6o maseP3

Buslijn 86 - tijdelijke routes

P Werkzaamheden

Tijdelijke route richting noord

E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Mansholtlaan




Week 9 - 16 (fase 0 en 1):

23 februari t/m 19 april 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
I Werkzaamheden

E Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Week 17 - 22 (fase 2):

20 april t/m 31 mei 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
I Werkzaamheden

E Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Week 17 - 22 (fase 3 en 4):

1 juni t/m 19 juli 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
I Werkzaamheden

E Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord

Mansholtiaan

Week 30 (fase 5):

20 juli t/m 26 juli 2026

Buslijn 86 - tijdelijke routes
I Werkzaamheden

E Tijdelijke route richting noord
E Haltelocatie richting zuid

E Haltelocatie richting noord




